

ЦІЛІ ТА КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Програма модернізації ЄСІКС

Узгоджений стратегічний план
розробки та впровадження підсистем ЄСІКС

Цикл планування: Q3–Q4 2026

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ

Реквізит документа	Значення та відомості
Назва документа	Цілі та Ключові Результати (OKR) модернізації ЄСІКС
Об'єкт планування	Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІКС / ЄСІКС)
Версія документа	v1.0.0 (Офіційна редакція)
Дата затвердження	09.06.2026
Цільовий період	III–IV квартали 2026 року
Статус документа	Затверджено робочою групою з модернізації
Відповідність стандартам	ISO 21502:2020 (Управління проектами), ISO 9001:2015 (Якість), ISO 31000 (Ризики), ISO 15489 (Документування)
Розробники	Робоча група з питань модернізації та цифровізації судочинства
Погоджено	Архітектурний комітет ЄСІКС, Керівництво програми модернізації
Затвердив	Генеральний директор ДП «Інформаційні судові системи»

Історія змін

Версія	Дата	Автор	Опис внесених змін
0.1.0	25.05.2026	Робоча група	Первинний проєкт цілей та ключових результатів
0.9.0	02.06.2026	Архітектор ЄСІКС	Додано архітектурні орієнтири та карти інтеграцій
1.0.0	09.06.2026	Керівник програми	Затверджено офіційну версію для виконання

Зміст

Зміст

1	Вступ та загальні положення	3
1.1	Контекст та передумови	3
1.2	Відповідність міжнародним стандартам управління	3
1.3	Структура документа	3
2	Цілі та Ключові Результати (OKR)	4
2.1	Ціль 1 (O1)	4
2.1.1	Ключовий результат 1.1 (KR 1.1)	4
2.1.2	Ключовий результат 1.2 (KR 1.2)	4
2.1.3	Ключовий результат 1.3 (KR 1.3)	4
2.1.4	Ключовий результат 1.4 (KR 1.4)	5
2.2	Ціль 2 (O2)	6
2.2.1	Ключовий результат 2.1 (KR 2.1)	6
2.2.2	Ключовий результат 2.2 (KR 2.2)	6
2.2.3	Ключовий результат 2.3 (KR 2.3)	6
2.2.4	Ключовий результат 2.4 (KR 2.4)	7
2.3	Ціль 3 (O3)	8
2.3.1	Ключовий результат 3.1 (KR 3.1)	8
2.3.2	Ключовий результат 3.2 (KR 3.2)	8
2.4	Ціль 4 (O4)	9
2.4.1	Ключовий результат 4.1 (KR 4.1)	9
2.4.2	Ключовий результат 4.2 (KR 4.2)	9
2.4.3	Ключовий результат 4.3 (KR 4.3)	9
2.4.4	Ключовий результат 4.4 (KR 4.4)	10
3	Стратегічні ініціативи та завдання	11
3.1	Ініціатива І-1: Аудит та картографування архітектури ЄСІКС	11
3.2	Ініціатива І-2: Розробка нормативного та юридичного базису	11
3.3	Ініціатива І-3: Впровадження OKR та Agile-процесів	11
4	Механізм управління та моніторингу OKR	12
4.1	Цикл синхронізації та оновлення	12
4.2	Система оцінювання (Scoring Guide)	12
5	Додатки	13
5.1	Додаток А: Матриця ризиків (ISO 31000)	13
5.2	Додаток Б: Карта залежностей підсистем (ISO 21502)	13
5.3	Додаток В: Глосарій термінів та скорочень	13

1. Вступ та загальні положення

1.1. Контекст та передумови

Цей документ визначає Цілі та Ключові Результати (Objectives and Key Results, OKR) для програми модернізації Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІКС / ЄСІКС) на період III–IV кварталів 2026 року. Модернізація ЄСІКС є критично важливим державним проектом, спрямованим на підвищення доступності, прозорості та ефективності правосуддя в Україні за допомогою сучасних цифрових рішень.

Використання методології OKR дозволяє сфокусувати зусилля розробників, аналітиків та керівників на пріоритетних напрямках, забезпечити вимірюваність результатів та гнучкість управління в умовах високої невизначеності та технологічних змін.

1.2. Відповідність міжнародним стандартам управління

Хоча прямого міжнародного стандарту ISO для OKR-документів не існує, даний документ структуровано з урахуванням вимог та найкращих практик наступних міжнародних і національних стандартів:

- ISO 21502:2020 (Project, programme and portfolio management — Guidance on project management): стандартизує постановку цілей, моніторинг прогресу, визначення залежностей та очікуваних результатів.
- ISO 9001:2015 (Quality management systems): вимагає чіткості формулювання цілей якості та їх вимірюваності на кожному рівні організації.
- ISO 31000 (Risk management): регулює виявлення, оцінку та управління ризиками при досягненні поставлених результатів (див. Додаток А).
- ISO 15489-1 (Information and documentation — Records management): визначає правила структурування та контролю версійності службових документів.

1.3. Структура документа

Відповідно до рекомендацій OKR Institute та стандартів управління проектами, кожна ціль (Objective) містить перелік вимірюваних ключових результатів (Key Results). Кожен ключовий результат має:

- Опис очікуваного стану (конкретні бізнес- або технічні критерії);
- Власника (відповідальну посадову особу або роль);
- Показник прогресу / Метрику (вимірюється від 0% до 100%);
- Граничний термін досягнення цільового значення;
- Критерії виконання (складові роботи та підтверджуючі артефакти).

2. Цілі та Ключові Результати (OKR)

2.1. Ціль 1 (O1)

Формулювання цілі: Перетворити бачення ЄСІКСу на керовану основу, з якої команда може впевнено стартувати модернізацію.

Контекст та обґрунтування: Дана ціль спрямована на усунення невизначеності щодо складу підсистем, визначення їхніх взаємозв'язків, версійності та чітких критеріїв запуску. Це створює міцну управлінську та методологічну базу для всіх наступних етапів розробки та впровадження.

2.1.1. Ключовий результат 1.1 (KR 1.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем ЄСІКС мають погоджену карту залежностей, версійність, критичні передумови та статус готовності до запуску.

Власник:	Архітектор ЄСІКС	Метрика:	% підсистем з картою
Термін:	30 вересня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено межі та призначення кожної підсистеми;
- Погоджено склад функціональних компонентів (підсистеми, модулі, сервіси);
- Визначено критичні та некритичні залежності між компонентами;
- Визначено вплив залежностей на можливість реалізації та запуску;
- Погоджено цільову послідовність реалізації та взаємозалежність етапів;
- Зафіксовано обмеження, передумови та блокуючі фактори;
- Визначено інтеграційний контур та точки взаємодії між системами.

2.1.2. Ключовий результат 1.2 (KR 1.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем із погодженим обсягом реалізації та моделлю поетапного розвитку.

Власник:	Власник продукту (PO)	Метрика:	% підсистем з MVP
Термін:	15 жовтня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено мінімально достатній функціональний обсяг першого запуску (MVP);
- Визначено функціональність, перенесену на наступні етапи;
- Погоджено модель версійності та правила переходу між етапами.

2.1.3. Ключовий результат 1.3 (KR 1.3)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем із погодженими критеріями готовності до запуску по всіх вимірах.

Власник:	QA Lead / Юрист	Метрика:	% підсистем з критеріями
Термін:	31 жовтня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено юридичні передумови запуску (нормативні зміни, умови введення в експлуатацію);
- Визначено технічні передумови запуску;
- Визначено вимоги до операційної готовності;
- Погоджено критерії переходу до запуску, пілотування або наступного етапу;
- Зафіксовано ризики, що можуть вплинути на готовність.

2.1.4. Ключовий результат 1.4 (KR 1.4)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем із зафіксованим поточним статусом, цільовим станом та наступним управлінським кроком.

Власник:	Керівник програми ЄСІКС	Метрика:	% підсистем з планом кроків
Термін:	15 листопада 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено поточний статус реалізації;
- Визначено цільовий статус на кінець OKR-циклу;
- Погоджено умови переходу між статусами;
- Визначено відповідального за просування підсистеми;
- Погоджено орієнтовний горизонт запуску або переходу до наступного етапу;
- Зафіксовано рішення, яке потрібно ухвалити для подальшого руху.

2.2. Ціль 2 (O2)

Формулювання цілі: Сформувати цільову архітектурну модель ЄСІКС та забезпечити керований перехід до її реалізації.

Контекст та обґрунтування: Ця ціль спрямована на вибудовування стійкої та масштабованої системної архітектури, регламентацію міжсистемної взаємодії та безпечну міграцію зі застарілих рішень на цільові платформи.

2.2.1. Ключовий результат 2.1 (KR 2.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем із погодженою цільовою архітектурною моделлю та правилами взаємодії.

Власник:	Провідний архітектор	Метрика:	% підсистем з арх. схемою
Термін:	31 жовтня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено архітектурні принципи побудови та взаємодії;
- Визначено правила міжсистемної взаємодії та обміну даними.

2.2.2. Ключовий результат 2.2 (KR 2.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% ключових інтеграцій із погодженими правилами реалізації та відповідальністю сторін.

Власник:	Інтеграційний архітектор	Метрика:	% погоджених інтеграцій
Термін:	30 листопада 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено перелік критичних інтеграцій;
- Визначено власників інтеграцій та відповідальні сторони;
- Визначено мінімальний інтеграційний контур для запуску;
- Погоджено етапність реалізації інтеграцій.

2.2.3. Ключовий результат 2.3 (KR 2.3)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем із погодженим сценарієм переходу від поточного до цільового стану.

Власник:	РМ / Керівник програми	Метрика:	% підсистем зі сценаріями
Термін:	15 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено підсистеми, що залишаються чинними на перехідному етапі;
- Визначено підсистеми, що підлягають модернізації або заміні;
- Визначено правила співіснування старих і нових компонентів;
- Визначено умови відключення застарілих компонентів;
- Погоджено механізми міграції функціональності та даних;

- Визначено критерії завершення переходу до цільового стану.

2.2.4. Ключовий результат 2.4 (KR 2.4)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем із погодженими профілями безпеки та порядком впровадження контролів відповідно до NIST SP 800-53 / НД ТЗІ 3.6-006-24.

Власник:	СТО / QA Lead	Метрика:	% підсистем з профілем
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- Проведено категоризацію підсистем відповідно до FIPS 199 / FIPS 200 та визначено базовий набір контролів безпеки (Baseline);
- Розроблено та погоджено Цільові профілі безпеки підсистем на основі Галузевого профілю судової системи (Court Industry Profile) згідно НД ТЗІ 3.6-006-24;
- Визначено вимоги до імплементації Опорного монітора (Reference Monitor, AC-25) для забезпечення неможливості обходу політик доступу (non-bypassable);
- Розроблено плани забезпечення безпеки систем (System Security Plan, SSP) відповідно до NIST SP 800-37 (Risk Management Framework);
- Погоджено двоетапну процедуру розділення обов'язків (Segregation of Duties) для створення та атестації КСЗІ з двома незалежними провайдерами-ліцензіатами;
- Розроблено Програми державної експертизи КСЗІ для проведення незалежного технічного аудиту та інструментального тестування (NIST SP 800-53A);
- Визначено критерії готовності до отримання Атестації відповідності від Держспецзв'язку (або надання Authority to Operate - ATO).

2.3. Ціль 3 (ОЗ)

Формулювання цілі: Підготувати організацію до впровадження OKR-підходу в межах ЄСІКС.

Контекст та обґрунтування: Ця ціль спрямована на організаційну трансформацію та навчання команд, встановлення ритму синхронізації та забезпечення прозорості у відслідковуванні досягнення цілей.

2.3.1. Ключовий результат 3.1 (KR 3.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% ключових учасників програми розуміють логіку OKR, ролі, цикл планування та правила формулювання результатів.

Власник:	PMO Lead / Agile Coach	Метрика:	% сертифікованих учасників
Термін:	31 серпня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- Проведено вступне пояснення логіки OKR для команди;
- Узгоджено різницю між Objective, Key Result, ініціативами, задачами та roadmap;
- Пояснено ролі учасників OKR-процесу;
- Погоджено цикл планування, перегляду та оновлення OKR;
- Визначено правила формулювання якісних Objective та вимірюваних KR;
- Зафіксовано приклади правильних і неправильних формулювань для ЄСІКС;
- Погоджено єдиний шаблон опису OKR.

2.3.2. Ключовий результат 3.2 (KR 3.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% продуктових напрямів мають визначених відповідальних, ритм синхронізації та формат звітності.

Власник:	PMO Lead / Scrum Master	Метрика:	% підсистем з процесом OKR
Термін:	15 вересня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено перелік продуктових напрямів / підсистем, які входять в OKR-контур;
- Визначено відповідальних за кожен продуктивний напрям;
- Визначено відповідальних за оновлення статусів і прогресу;
- Погоджено формат статусної звітності;
- Визначено правила ескалації ризиків, блокерів і рішень;
- Погоджено єдине місце ведення OKR-статусів.

2.4. Ціль 4 (O4)

Формулювання цілі: Підготувати ЄСІКС до контрольованого пілотування та прийняття рішень щодо масштабування перших рішень.

Контекст та обґрунтування: Ця ціль спрямована на проведення тестових випробувань модернізованих підсистем у реальних умовах, мінімізацію технічних та юридичних ризиків перед повноцінним запуском.

2.4.1. Ключовий результат 4.1 (KR 4.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем / сервісів першої хвили пілотування мають погоджений контур пілоту.

Власник:	Керівник впровадження	Метрика:	% сервісів з контуром пілоту
Термін:	15 листопада 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено перелік підсистем і сервісів, придатних до пілотування;
- Визначено межі пілоту та обсяг функціональності;
- Визначено перелік користувачів та ролей;
- Визначено бізнес-процеси, які перевіряються під час пілоту;
- Визначено залежності та обмеження проведення пілоту;
- Визначено очікувану цінність і цільовий результат пілотування.

2.4.2. Ключовий результат 4.2 (KR 4.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% пілотів мають погоджені умови готовності до запуску.

Власник:	СТО / QA Lead	Метрика:	% пілотів з критеріями запуску
Термін:	30 листопада 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено функціональні критерії готовності;
- Визначено технічні критерії готовності;
- Визначено юридичні умови проведення пілоту;
- Визначено вимоги до операційної готовності;
- Визначено вимоги до безпеки та захисту даних;
- Визначено критерії допуску до старту пілоту;
- Зафіксовано ризики та механізми їх контролю.

2.4.3. Ключовий результат 4.3 (KR 4.3)

Формулювання результату: З 0 до 100% пілотів мають погоджену модель проведення та оцінки результатів.

Власник:	Керівник впровадження	Метрика:	% пілотів з моделлю оцінки
Термін:	15 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено пілотні майданчики та критерії їх вибору;
- Визначено ролі учасників та модель підтримки;
- Погоджено сценарії тестування та порядок проведення;
- Визначено очікувані результати та критерії успіху;
- Визначено показники оцінки результатів;
- Визначено механізми збору та аналізу зворотного зв'язку;
- Погоджено формат ухвалення рішень за результатами пілоту.

2.4.4. Ключовий результат 4.4 (KR 4.4)

Формулювання результату: З 0 до 100% пілотів мають погоджений сценарій переходу до масштабування або перегляду рішення.

Власник:	Керівник програми ЄСІКС	Метрика:	% пілотів зі сценарієм масштабування
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- Визначено критерії успішності пілоту;
- Визначено умови переходу до наступного етапу;
- Визначено ризики масштабування;
- Визначено перелік необхідних доопрацювань;
- Визначено цільовий сценарій подальших дій (масштабування / повторне пілотування / доопрацювання);
- Погоджено наступний управлінський крок після завершення пілоту.

3. Стратегічні ініціативи та завдання

Для досягнення встановлених OKR розроблено перелік ключових стратегічних ініціатив (Initiatives) згідно з методологією ISO 21502.

3.1. Ініціатива І-1: Аудит та картографування архітектури ЄСІКС

Мета: Створення єдиної карти залежностей та інтеграцій між усіма 10-ма доменами судових та системних компонент ЄСІКС (відповідно до таксономії Політик).

- Залучені підрозділи: Відділ архітектури, Аналітичний відділ, Зовнішні консультанти.
- Ключові завдання: Інвентаризація API-ендпоінтів, моделювання потоків даних.
- Строки: Червень – Вересень 2026.

3.2. Ініціатива І-2: Розробка нормативного та юридичного базису

Мета: Підготовка законодавчих та адміністративних змін для легалізації пілотних проєктів судочинства.

- Залучені підрозділи: Юридичний департамент ДП «ІСС», Державна судова адміністрація (ДСА).
- Ключові завдання: Проєкти наказів ДСА про проведення пілотування модернізованого ЄСІКС.
- Строки: Серпень – Листопад 2026.

3.3. Ініціатива І-3: Впровадження OKR та Agile-процесів

Мета: Підвищення організаційної зрілості команд розробки та впровадження.

- Залучені підрозділи: РМО, Scrum-майстри, продуктові команди.
- Ключові завдання: Проведення навчальних сесій, інтеграція OKR у JIRA та Confluence.
- Строки: Червень – Серпень 2026.

4. Механізм управління та моніторингу OKR

Відповідно до вимог ISO 9001:2015 щодо постійного моніторингу та оцінки досягнення цілей, в рамках програми впроваджується наступний регламент:

4.1. Цикл синхронізації та оновлення

Моніторинг прогресу здійснюється на трьох рівнях:

- Щотижнева синхронізація (Weekly Check-in): Короткі зустрічі команд (до 15 хв.) під керівництвом Scrum-майстра/Власника продукту для оновлення поточних статусів завдань та виявлення блокерів.
- Щомісячний огляд прогресу (Monthly Review): Зустріч власників KR із керівником програми ЄСІКС для оцінки прогресу (у відсотках 0–100%) та коригування ініціатив.
- Квартальна оцінка та планування (Quarterly Review & Planning): Фіксація фінальних оцінок за попередній цикл, ретроспектива та затвердження OKR на наступний період.

4.2. Система оцінювання (Scoring Guide)

Кожен Key Result оцінюється в кінці циклу за шкалою від 0.0 до 1.0 відповідно до кращих світових практик:

Оцінка	Колір	Значення та інтерпретація результату
0.7 – 1.0	Зелений	Успішно виконано. Ціль досягнута або максимально наближена до досягнення.
0.4 – 0.6	Жовтий	Частковий прогрес. Зроблено значний поступ, але ціль не досягнута повністю через певні ризики чи блокери.
0.0 – 0.3	Червоний	Незадовільний прогрес. Жодного суттєвого просування. Потребує негайного перегляду підходу або зміни пріоритетів.

Середній бал по кожній цілі визначається як середнє арифметичне оцінок відповідних Ключових Результатів. Загальний показник програми вище 0.7 вважається відмінним результатом.

5. Додатки

5.1. Додаток А: Матриця ризиків (ISO 31000)

Відповідно до вимог стандарту ISO 31000, нижче наведена матриця ризиків, що можуть безпосередньо вплинути на виконання OKR програми модернізації ЄСІКС.

Опис ризику	Ймовірн.	Вплив	Заходи з мінімізації ризику
Юридичне затягування: Затримка погодження нормативних змін ДСА або ВРП.	Середня	Високий	Раннє залучення юристів, розробка Тимчасових положень про пілотування для уникнення блокування.
Залежність від суміжних систем: Готовність зовнішніх реєстрів (Дія, Мін'юст тощо) до інтеграцій.	Висока	Високий	Проектування архітектури з використанням моків (mocks) на етапі розробки, фіксація SLA взаємодії.
Організаційний супротив: Слабке залучення команд у процес планування OKR.	Середня	Середній	Систематичне навчання, менторська підтримка, прив'язка OKR до пріоритетів роботи команд.
Технічні збої: Проблеми стабільності під час перших пілотних запусків у судах.	Середня	Високий	Поетапне розгортання (спочатку 1–2 суди), створення виділеної служби підтримки пілоту, наявність плану відкату (rollback plan).

5.2. Додаток Б: Карта залежностей підсистем (ISO 21502)

Модернізація підсистем ЄСІКС здійснюється відповідно до таксономії Політик і містить такі ключові залежності (Dependencies):

1. Фундаментальні сервіси (Автентифікація КЕП, Рольова модель ABAC/RBAC, Словникова підсистема) є критичною передумовою для старту реалізації Господарської діяльності та Судопису.
2. Інфраструктура документообігу (PDF-генерація, OCR розпізнавання, QR-кодування) повинна бути завершена до старту пілотування Реєстру виконавчих документів та судових рішень.
3. Інформаційно-пошукова система (court.gov.ua) та Електронний Кабінет залежать від готовності API-інтерфейсів підсистем Судопису (Справи, Засідання, Авторозподіл).

5.3. Додаток В: Глосарій термінів та скорочень

Термін / Скорочення	Визначення та опис в контексті програми
ЄСІКС	Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.
eCourt	Електронний суд (інтерфейсна та функціональна частина ЄСІКС для користувачів).

OKR	Objectives and Key Results (Цілі та Ключові Результати) — методологія стратегічного планування та управління.
MVP	Minimum Viable Product (Мінімально життєздатний продукт) — перша версія підсистеми з достатнім функціоналом для запуску.
КЕП	Кваліфікований електронний підпис.
ДСА	Державна судова адміністрація України.
ВРП	Вища рада правосуддя.
РМО	Project Management Office (Офіс управління проектами).
ABAC / RBAC	Моделі контролю доступу на основі атрибутів (Attribute-Based) та ролей (Role-Based).
